

Số: /QĐ-UBND

Phố Châu, ngày tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Phục hồi, nâng cấp
mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn
thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 22/4/2022 của UBND thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo KT- KT đầu tư xây dựng công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của UBND thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Tổ công tác thực hiện thẩm tra quyết toán các công trình Xây dựng cơ bản tại Biên bản thẩm tra quyết toán ngày 25/9/2023 và đề nghị của Phụ trách kế toán thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 1).
- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phố Châu.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
- Thời gian khởi công: Ngày 31 tháng 5 năm 2022; Hoàn thành: Ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư: Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	751.901.000	730.047.000
1	- Chi phí xây dựng:	692.459.795	675.836.000
2	- Chi phí quản lý dự án:	19.132.664	19.132.000
3	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	37.475.925	35.079.000
4	- Chi phí khác:	2.832.328	
5	- Chi phí dự phòng:		

2. Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư dự án	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số:	751.901.000	730.047.000	534.893.000	195.154.000	
- Vốn NSNN	616.901.000	596.615.000	421.461.000	175.154.000	
- Vốn khác	135.000.000	133.432.000	113.432.000	20.000.000	

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	730.047.000			-
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	730.047.000			-
2	Tài sản ngắn hạn			-	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	730.047.000	
1	Vốn đầu tư công	596.615.000	
	Vốn ngân sách nhà nước	596.615.000	
2	Vốn khác	133.432.000	
	Vốn huy động đóng góp của nhân dân	133.432.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2023:

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: 195.154.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại phụ lục kèm theo).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản, quản lý, khai thác, sử dụng tài sản theo đúng quy định.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND thị trấn Phố Châu	730.047.000	Không

3. Trách nhiệm các đơn vị, cơ quan có liên quan: Không.

4. Các nghiệp vụ khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc nhà nước thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng thị trấn; Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng thị trấn; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Định

Phụ lục:
CHI TIẾT CÔNG NỢ

**Công trình: Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa
trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 1)**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)

STT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Giá trị đã thanh toán	Còn phải trả	Phải thu
	Tổng cộng		730.047.000	534.893.000	195.154.000	
1	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Anh Hào	Chi phí xây dựng	675.836.000	480.682.000	195.154.000	
2	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng nhất thống	Quản lý dự án	19.132.000	19.132.000	0	
3	Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Phố Châu	Chi phí khảo sát; lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán	17.311.000	17.311.000	0	
4	Công ty TNHH Hùng Anh	Chi phí giám sát thi công xây dựng	17.768.000	17.768.000	0	