

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Hương Sơn)

*DVT: Triệu đồng*

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Tổng số (Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Vốn bố trí trong năm 2024 (đến ngày báo cáo)					Khối lượng thực hiện từ khởi công ước đến ngày báo cáo		Giải ngân vốn từ khởi công đến hết ngày báo cáo		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Cơ quan ra quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (Tất cả các nguồn)	Trong đó				Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Thực hiện năm 2024 (Ước đến ngày 30/6/2024)	Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Nguồn vốn bố trí năm 2024 (Ước đến ngày 30/6/2024)			
								NSTW (kể cả nguồn NTM)	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã							Các nguồn vốn khác
<b>TỔNG SỐ</b>					<b>55.706</b>	<b>10.155</b>	<b>4.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>45.987</b>	<b>3.326</b>	<b>42.556</b>	<b>4.728</b>	<b>82,54</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Dự án hoàn thành trước 31/12/2023 bố trí vốn trong năm 2024</b>				<b>44.975</b>	<b>9.118,621</b>	<b>3.393,412</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.393,412</b>	<b>0,000</b>	<b>41.997,372</b>	<b>0,000</b>	<b>40.678,625</b>	<b>3.393,412</b>	100	<b>0</b>
1	Lắp đặt thế thống đèn Led trang trí vòng xuyên Quốc lộ 8A giao đường Hồ Chí Minh và công vòm trang trí đèn Led trên tuyến đường Trần Kim Xuyên thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	UBND thị trấn	319a/QĐ-UBND ngày 16/10/2023	UBND thị trấn	1.182	1.030,482	600,000				600,000		1.131,188	0,000	1.030,482	600,000	100	
2	Cải tạo, nâng cấp đường Lương Hiến - đoạn qua Khu dân cư Nam Phố Châu và đường Nguyễn Lân - đoạn giao đường Lương Hiến đến đường Nguyễn Khắc Viện	UBND thị trấn	165/QĐ-UBND ngày 05/7/2022	UBND thị trấn	6.600	5.665,077	900,000				900,000		6.276,497	0,000	6.276,497	900,000	100	
3	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện giai đoạn 2 và đường Nguyễn Trãi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	UBND thị trấn	56/QĐ-UBND ngày 20/3/2023	UBND thị trấn	6.296	2.423,062	223,072				223,072		6.016,678	0,000	6.016,678	223,072	100	
4	Khảo sát, lập Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điểm dân cư xen đầm tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 10 thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	212a/QĐ-UBND ngày 30/6/2023	UBND thị trấn	71,079		71,780				71,780		71,780		71,780	71,780	100	
5	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Lân - đoạn giao đường trục xã Sơn Hàm đến hết Khu dân cư Nam Phố Châu	UBND thị trấn	241/QĐ-UBND ngày 25/8/2022	UBND thị trấn	7.800		33,576				33,576		7.497,481		7.410,616	33,576	100	
6	Cải tạo, phục hồi mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2023	UBND thị trấn	152/QĐ-UBND ngày 19/5/2023	UBND thị trấn	2.826		145,172				145,172		1.810,968		1.676,116	145,172	100	
7	Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	UBND thị trấn	310/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	UBND thị trấn	6.500		370,307				370,307		5.778,023		5.742,423	370,307	100	
8	Nhà đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn	UBND thị trấn	4898/QĐ-UBND ngày 16/9/2022	UBND thị trấn	9,000		121,127				121,127		8.838,692		7.877,968	121,127	100	
9	Cải tạo, nâng cấp đường Lương Hiến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	UBND thị trấn	38/QĐ-UBND ngày 03/3/2022	UBND thị trấn	4.700		928,378				928,378		4.576,065		4.576,065	928,378	100	

Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Tổng số (Lũy kế vốn bố trí từ khi khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Vốn bố trí trong năm 2024 (đến ngày báo cáo)						Khối lượng thực hiện từ khởi công ước đến ngày báo cáo		Giải ngân vốn từ khởi công đến hết ngày báo cáo		Tỷ lệ giải ngân	Ghi chú
			Số quyết định; ngày tháng năm ban hành	Cơ quan ra quyết định phê duyệt	Tổng mức đầu tư		Tổng số (Tất cả các nguồn)	Trong đó				Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Thực hiện năm 2024 (Ước đến ngày 30/6/2024)	Tổng số (Lũy kế từ khởi công đến ngày báo cáo của tất cả các nguồn)	Trong đó: Nguồn vốn bố trí năm 2024 (Ước đến ngày 30/6/2024)			
								NSTW (kể cả nguồn NTM)	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã					Các nguồn vốn khác		
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>55.706</b>	<b>10.155</b>	<b>4.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.728</b>	<b>0</b>	<b>45.987</b>	<b>3.326</b>	<b>42.556</b>	<b>4.728</b>	<b>82,54</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Các dự án chuyển tiếp sang năm 2024</b>				<b>3.200</b>	<b>0,000</b>	<b>298,051</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>298,051</b>	<b>0,000</b>	<b>2.900,039</b>	<b>2.236,187</b>	<b>840,661</b>	<b>298,051</b>	100	<b>0</b>
1	Cải tạo, mở rộng khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	số 91, ngày 12/4/2024	UBND thị trấn	3.200		298,051				298,051		2.900,039	2.236,187	840,661	298,051	100	
<b>III</b>	<b>Các dự án khởi công mới năm 2024</b>				<b>1.811</b>	<b>1.036,432</b>	<b>1.036,432</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.036,432</b>	<b>0,000</b>	<b>1.089,982</b>	<b>1.089,982</b>	<b>1.036,432</b>	<b>1.036,432</b>	100	<b>0</b>
1	Lắp đặt hệ thống đèn trang trí xung quanh hồ Bàu Ngải và cổng chào trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuấn Thiện thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	số 24a, ngày 22/01/2024	UBND thị trấn	1.161	1.036,432	1.036,432				1.036,432		1.089,982	1.089,982	1.036,432	1.036,432	100	
2	Cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc công an thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	số 129, ngày 09/5/2024	UBND thị trấn	650													
<b>IV</b>	<b>Dự án đang làm thủ tục chưa triển khai</b>				<b>5.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
1	Hồ lắng xử lý nước thải từ bãi rác thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	số 370, ngày 30/11/2023	UBND thị trấn	1.720						1.000							
2	Sửa chữa, nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng và nhà học 2 tầng 10 phòng Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện	UBND thị trấn	số 43, ngày 04/3/2024	UBND thị trấn	2.000													
3	Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị, Tò dân phố 10, thị trấn Phố Châu	UBND thị trấn	số 145, ngày 31/5/2024	UBND thị trấn	2.000													

Phố Châu, ngày tháng 6 năm 2024

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**Trần Tuấn Khoa**