
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN PHỐ CHÂU 

C N  HO     H   CHỦ N H A V  T NAM 

  c     - T  d  - H    P  c 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

 Phố châu, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

QUY T  ỊNH  

Về việc   ê duyệt Kế    c    a c ọ    à t ầu công trình Cải t  , khuôn viên 

trụ sở  àm việc cô g a  t ị trấ  P ố C âu 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN  

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dan tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định số 

07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành Quy định một số nội dung 

về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 

02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của 

UBND tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 Ban hành Quy 

định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 27/02/2024  của UBND thị trấn 

Phố Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, khuôn 

viên trụ sở làm việc công an thị trấn Phố Châu; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND thị trấn 

Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Cải tạo, khuôn viên trụ sở làm việc công an thị trấn Phố Châu; 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 Về việc phân bổ 

kinh phí đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, khuôn viên trụ sở làm việc công an 

thị trấn Phố Châu. 

Theo đề nghị của Phụ trách Kế toán thị trấn. 

 

QUY T  ỊNH: 

  iều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, khuôn 

viên trụ sở làm việc công an thị trấn Phố Châu, với nội dung chủ yếu sau: 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 iều 2. Tổ chức thực hiện. 

Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành. 

    iều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

V n ph ng thị trấn, bộ phận Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng thị trấn 

và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                    

- Như điều 3; 

- Thường trực HĐND-UBND thị trấn; 

- Lưu: VT, TC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

P a   uâ   ị   
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P ụ  ục: 

 K  HOẠCH LỰA CHỌN NH  THẦU 

Công trình: Cải t  , k uô  viê  trụ sở  àm việc cô g a  t ị trấ  P ố C âu. 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /5/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu) 

 

 

TT 

 

 

Ký  iệu gói 

t ầu 
Tê  gói t ầu 

 iá gói t ầu 

(đồ g) 
Nguồ  vố  

Hì   t ức 

  a c ọ  

  à t ầu 

P ươ g 

t ức   a 

c ọ    à 

t ầu 

T ời gia  bắt 

đầu tổ c ức   a 

c ọ    à t ầu 

L  i 

 ợ  

đồ g 

T ời gia  

t  c  iệ  

 ợ  đồ g 

1 01.XL 

Xây lắp công trình Cải 

tạo, khuôn viên trụ sở 

làm việc công an thị 

trấn Phố Châu 

 

562.758.000 

Ngân sách thị 

trấn  

Chỉ định 

thầu 

 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Tháng 

05/2024 
Trọn gói 

40 ngày, 

kể từ ngày 

ký hợp 

đồng 

2 02.TVQLDA Tư vấn quản lý dự án 17.453.000 
Chỉ định 

thầu  

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Tháng 

05/2024 Trọn gói 

Theo tiến 

độ gói thầu 

01.XL 

3 03.TVGS  Tư vấn giám sát  18.486.000 

Chỉ định 

thầu  

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

Tháng 

05/2024 
Trọn gói 

Theo tiến 

độ gói thầu 

01.XL 

Tổ g c  g 598.697.000 đồ g      
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