

Số: /QĐ-UBND

Phố châu, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị,
Tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị, Tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu;

Theo đề nghị của Phụ trách Kế toán thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị, tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu với nội dung chủ yếu sau:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND thị trấn, công chức: Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường thị trấn, Tổ trưởng Tổ dân phố 10 và trưởng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- T.Trực HĐND thị trấn;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH

Trần Tuấn Khoa

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ MƯƠNG THOÁT NƯỚC KHU DÂN CƯ VÙNG CÂY THỊ, TỔ DÂN
PHỐ 10, THỊ TRẤN PHỐ CHÂU

(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân thị trấn Phố Châu	Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị, Tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu	1.713.866.000	Ngân sách thị trấn 850 triệu đồng đã được phân bổ tại quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 phần còn	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	120 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu 02.TVGS: Tư vấn giám sát	Tư vấn giám sát gói thầu 01.XL	43.977.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 01.XL	Không áp dụng	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà	Thời gian tổ chức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua	Giám sát hoạt
3		Gói thầu 03.TVĐT: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu 01.XL	6.649.000	lại NS tiếp tục phân bổ trong quá trình thi công	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
4		Gói thầu 04.TVLCNT: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01.XL	3.173.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
5		Gói thầu 05.BH: Bảo hiểm	Bảo hiểm gói thầu 01.XL	4.284.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 06/2024	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao gói thầu số 01.XL	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				1.771.949.000 đồng									

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN